



Noot:
 -Dit is een globale planning en sterk afhankelijk van weersomstandigheden en de gestelheid van de bodem.

FASERING en PLANNING:

- Vak 1: Riolering: medio februari - medio maart 2024
 Verharding: medio augustus - eind augustus
- Vak 2: Riolering: medio maart - eind maart
 Verharding: eind augustus - medio september
- Vak 3: Riolering: begin april - medio april
 Verharding: medio september - eind september
- Vak 4: Riolering: medio april - eind april
 Verharding: eind september - medio oktober
- Vak 5: Riolering: begin mei - eind mei
 Verharding: medio oktober - eind oktober
- Vak 6: Riolering: eind mei - begin juni
 Verharding: eind oktober - begin november
- Vak 7: Riolering: begin juni - eind juni
 Verharding: begin november - medio november
- Vak 8: Riolering: eind juni - eind juli
 Verharding: medio november - eind november
- Vak 9: Riolering: medio juli - eind juli
 Verharding: begin december - medio december
- Vak 10: Riolering: medio augustus - eind augustus
 Verharding: eind oktober - medio november
- Vak 11: Riolering en afwerken tuinen : begin mei - eind juli 2024

| | | | | |
|--------|----------|----------|---------------|--|
| RT | | | | |
| MT | 28.05.24 | B.B. | J.W. | |
| ET | | | | |
| DO | | | | |
| VO | | | | |
| SO | | | | |
| versie | datum | getekend | gecontroleerd | |

Kern Berkenwoude
 Reconstructie
 Weideloemstraat
 Elzenhof
 Werk tekening
 Fasering

tekening: BKW2001-W1a
 bladen: T25 van
 schaal: 1:500
 formaat: A0

datum: 29-01-24
 getekend: B. Ramirez
 gecontroleerd: J. Westbroek

Krimpenwaard
 ingesloten 6
 28745 Struik
 6 180
 Krimpenwaard.nl

TEKW
 ingesloten 6
 28745 Struik
 6 180
 Krimpenwaard.nl