

FASERING / WERKVAKKEN

WERKVAK 1
NIJTSMERKZAAPREKEN
 In fase: vervangig gas, water en elektra - november - december (2024)
 In fase: rijen R&L na ophefing - maart (2025)
CIJVEL
 In fase: rooi - januari - februari (2025)
 In fase: bestrating - april - juni (2025)

WERKVAK 2
NIJTSMERKZAAPREKEN
 In fase: vervangig gas, water en elektra - januari - februari (2024)
 In fase: rijen R&L na ophefing - mei - juni (2025)
CIJVEL
 In fase: rooi - maart - april (2025)
 In fase: bestrating - juli - augustus (2025)


WERKVAK 3
NIJTSMERKZAAPREKEN
 In fase: vervangig gas, water en elektra - gebied
 In fase: rijen R&L na ophefing - juli - augustus (2025)
CIJVEL
 In fase: rooi - april - juni (2025)
 In fase: bestating - september - november (2025)

WERKVAK 4
NIJTSMERKZAAPREKEN
 In fase: vervangig gas, water en elektra - gebied
 In fase: rijen R&L na ophefing - oktober - november (2025)
CIJVEL
 In fase: rooi - juli - september (2025)
 In fase: bestating - december (2025) - april (2026)

WERKVAK 5
NIJTSMERKZAAPREKEN
 In fase: vervangig gas, water en elektra - gebied
CIJVEL
 In fase: rooi - oktober - november (2025)
 In fase: bestating - april - juni (2026)

BESTAAND


- BEHOUDING WOOPT
- BEHOUDING RIJEN PEINWONEN
- BEHOUDING RIJEN QUADRONEN
- WATERREANG



Ouderkerk aan den IJssel
 Reconstructie Wilhelminastraat e.o.
 Burg. van Wangenstr, Dekkerstr, Julianastr.
 Graaf Hendrik van Nassaustr. en de Boezem e.o.
 Werktekening
 Fasering Civiel

tekening: OIJ2001-WTb
 bladen: T860 van ** bladen
 schaal: 1 : 500
 formaat: A0

datum: 06-11-2024
 getekend: A. Martens
 gecontroleerd: R. de Roijgh



ontworpen & getekend door: Krimperwaard
 1702 AD Krimpen aan den IJssel
 06-11-2024